Sprintar

Vecka -1

Uppgift	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Total tid
Kursstart	2	2					2
Gästföreläsning	2			2			2
Läsa tre gamla PMs	1			1			1
Påbörjade vision	1				1		1
Genomgång av sprinten och planering	1					1	1
Uppskattat	7						
Summa							7

Vecka 0

Analys av föregående iteration

Lite seg första vecka för min del. Läste igenom PM's, påbörjade vision och inte så mycket mer. Får bli bättring denna vecka.

Uppgift	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Total tid
Färdigställande av vision	3	3	1	3		1	8
Research	4	2	5	1	2		10
Exempelapplikationer	15	5		7	3	3	18
Genomgång av sprinten och planering	1					1	1
Uppskattat	23						
Summa							37

Vecka 1

Analys av föregående iteration

Mycket research angående språket och olika tekniker jag kan använda förra veckan. Ska denna vecka börja med exempel-applikationer för att komma in i språket mer. Dock kommer påsken att ta upp mycket av min tid.

Uppgift	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Onsdag	Skärtor sdag	Långfr edag	Total tid
Framställande av exempelapp	8	4	5	3		2	14
Design				3			3
Workshop				3			3
Research av tekniker	2	2					2

Uppgift	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Onsdag	Skärtor sdag	Långfr edag	Total tid
Genomgång av sprinten och planering	1			1			1
Uppskattat	11						
Summa							23

Vecka 2

Analys av föregående iteration

Lite mer gjort förra veckan. Kommer att spendera lite tid på min vision för att göra den bättre och att fortsätta på min exempelapp. och påbörja implementationen av min egna app.

Uppgift	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Total tid
Visionsdokumentarbete	1		1				1
Utveckling av exempelapp	8		3	2		2	7
Implementering av grupper i appen	4				3	5	8
Gästföreläsning	2				2		2
Handledningsmöte	1					1	1
Genomgång av sprinten och planering	1					1	1
Uppskattat	17						
Summa							20

Vecka 3

Analys av föregående iteration

Arbetet börjar komma igång igen, men det kan bli bättre. Mitt största problem är att faktiskt arbeta. Kändes bra att påbörja arbetet med min egna app. Denna vecka kan det bli kärvt med tid p.g.a Valborg och 1:a maj. Har planerat in mycket ändå, men det får vi lösa under tidens gång.

Uppgift	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Valborg	1:a maj	Fredag	Total tid
Datum för grupper i appen	5	2	7			5	14
Gästföreläsning	2	2					2
Gruppmedlemmar i appen	4						0
Handledningsmöte	1					1	1
Genomgång av sprinten och planering	1					1	1
Uppskattat	13						
Summa							18

Vecka 4

Analys av föregående iteration

Fick riktigt mycket gjort förra veckan med datum och dylikt. Men gruppmedlemmarna fick inte plats i applikationen än. Planerar detta till denna vecka, tillsammans med inloggningsfunktion.

Uppgift	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Total tid
Gruppmedlemmar i appen	4	3	7				10
Möjlighet att logga in	4			4	3		7
Handledningsmöte	1					1	1
Genomgång av sprinten och planering	1					1	1
Uppskattat	10						
Summa							19

Vecka 5

Analys av föregående iteration

Gick över med tid i nästan allt. Men det blev bra. Återstår fixar för att säkerställa min implementation, men det tar jag denna vecka. Även påbörja design skulle vara bra, men jag tror inte jag hinner så mycket med det.

Uppgift	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Total tid
Möjlighet att logga in	3		3	4	3	2	12
Medlemmar ska svara på datum	4						0
Påbörja design	2				5	2	7
Workshop	3					3	3
Handledningsmöte	1					0	0
Genomgång av sprinten och planering	1					1	1
Uppskattat	14						
Summa							23

Vecka 6

Analys av föregående iteration

Nästan all tid gick åt att fixa registrering och inloggningen. Men nu fungerar det. Svara på datum är prio 1 denna sprint. Inget handledningsmöte blev det heller på grund av att jag var på annan ort.

Uppgift	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Total tid
Medlemmar ska svara på datum	8	3	8	8	5		24

Uppgift	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Total tid
Det ska vara möjligt att logga in	3					2	2
Design	12				4	3	7
Handledningsmöte	1					1	1
Genomgång av sprinten och planering	1					1	1
Uppskattat	25						
Summa							35

Vecka 7

Analys av föregående iteration

Nästan all tid gick åt att fixa registrering och inloggningen. Men nu fungerar det. Svara på datum är prio 1 denna sprint. Inget handledningsmöte blev det heller på grund av att jag var på annan ort.

Uppgift	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Total tid
Översättning av appen	3	4					4
Det ska vara möjligt att logga in	1				1		1
Design	8	3	3	2			8
Medlemmar ska kunna ändra sitt svar på ett datum	4				3	2	5
Ansvariga ska kunna se vilka som är med på en spelning	5	1	1				2
Applikationen ska innehålla få buggar	8				4		4
Dokumentation	5						0
Workshop	3		3				3
Handledningsmöte	1					1	1
Genomgång av sprinten och planering	1					1	1
Uppskattat	39						
Summa							29

Vecka 8

Analys av föregående iteration

Ingen tid för buggfixar, men mycket tänkande för och klagande på att man inte bara kan börja om för att fixa några grundläggande fel. Nu återstår dokumentation och buggfixar i applikationen. Högsta prio.

Uppgift	Uppskattat	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Total tid
Design	7		4	2			6
Applikationen ska innehålla få buggar	12	5	2			1	8
Dokumentation	12	3	3			4	10
Projektpresentation	2	1	1				2
Uppskattat	33						
Summa							26

Sammanfattning av sprintar

Uppskattat	Verklig tid
192	237